
1Prudentes Management GmbH

„Distressed M & A“: Von Unternehmerentscheidung bis Umsetzung ca. 6 
Monate.

Entscheidung 

Unternehmer
Einbindung

Banken

Abstimmung

Hersteller

Verhandlung

Investoren

Verträge

Investor

Banken-

runde

Signing

Closing

Abwicklung

Abstimmung Netz-

politik Hersteller

Standortfrage klären

Unternehmerrolle

Offensivpolitik 

Transparenz

Reporting

Ausfallrisiken

Übernahmekonzept

Timing

Sanierungsbeiträge 

je Gläubiger

Verhandlung mit 2 

potentiellen Investor.

Kaufpreise ermitteln

Garantien, Immobilie

Einbindung Anwälte/StB/WP; 

Vertragsentwürfe verfassen

Verhandlung Vertragsentwürfe

Klärung letzter wirtschaftlicher Details

Verbindliche Zusagen der 

Gläubigerbanken Sanierungs-

beiträgen

Abstimmung über 

ausgewählten 

Investor

Regelmäßige Info an Vertriebsleiter und 

Herstellerbank

Händlervertrag für Investor

Übernahme LR-Bestand

Abwicklungscontrolling u. –

reporting an Gläubigerbanken

Überwachung Abwicklungskto.

Verteilung Überschüsse

Saldenabrechnung Hersteller

Saldenabrechnung Hersteller-

Bank
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Begleitung und Abgleich mit 

Hersteller-Bank

Kaufpreisüberwachung


